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Perizia di Modifica Contrattuale per lavori aggiuntivi 

Relazione del Direttore Lavori  

Premesse 

Con riferimento alla comunicazione di affidamento prot. 63477/21 del 07.07.2021, pratica LLPP84-

21/SP con la quale Veritas ha affidato all’Impresa DECOM srl i lavori di sistemazione e movimento 

terra discarica di Jesolo – Vasca V2 alle condizioni di cui al preventivo del 31.05.2021, per un importo 

di € 140.467,00. 

Perizia di modifica contrattuale 

durante l’esecuzione dei lavori, a causa dell’aumento imprevisto ed imprevedibile dei conferimenti 

che ha comportato il rischio di instabilità della sponda sud della vasca,  si rende necessario eseguire 

attività di movimento terra finalizzate al rinforzo delle arginature esistenti per  il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza geotecnica e prevenire rischi di possibile cedimento del fronte rifiuti con 

conseguenti criticità ambientali.  

Tutto ciò premesso, al fine di non sospendere l’attività di smaltimento e garantire la necessaria 

sicurezza dei presidi ambientali si rende necessario provvedere procedere alla redazione della 

presente perizia che prevede: 

- L’esecuzione di alcuni tratti arginali di rinforzo 

- La predisposizione della necessaria nuova viabilità di accesso e relative piste 

- L’adeguamento e la profilatura del fondo attraverso la posa di materiale inerte 

Conclusioni 

Il valore della modifica ammonta al 49% dell’affidamento originario. L’importo aggiuntivo è di                           

€  68.828,83, per un nuovo importo di contratto per complessivi euro 209.295,83 ai prezzi e alle 

condizioni dell’affidamento iniziale. 

 

Venezia 19.09.2022                                                              Direttore Lavori 

                                                                                             arch. Paolo Marin 

                                                                                          

 


