



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 152-20/ADA

Mestre, 25 Marzo 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE n. 2

Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico relativo ai lavori di "manutenzione impianti acquedotti: lavori elettrici annualità 2021/2022. Codice CIG 8562304CC6. RIF. LLPP 152-20/ADA.

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamato

- Il provvedimento rif prot n. 99378 del 17/12/2020 con cui veniva assegnato all'impresa EUROSISTEM Srl di MARGHERA (VE) un affidamento relativo ai lavori di "manutenzione impianti acquedotti: lavori elettrici annualità 2021/2022" - rif. 152-20/ADA per un importo complessivo di € 150.000,00;
- Il provvedimento rif prot n. 0110020/22 del 23/12/2022 con cui, la Scrivente Direzione, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale e disponeva di comunicare all'impresa EUROSISTEM Srl di MARGHERA (VE) l'intervenuta approvazioni ed autorizzazione, senza tuttavia alterare l'importo complessivo dell'affidamento;

Considerato

- Che in data il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 22.000,00 di cui € 660,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un valore complessivo di € 172.000,00.
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8562304CC6;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP.
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo dell'affidamento Rep. n. 99378 del 17/12/2020 dei lavori succitati all'impresa EUROSISTEM S.r.l. corrente in Marghera (VE) via Via Brunacci 10/A codice fiscale e partita IVA n. 03723250274 pari a € 22.000,00 di cui € 660,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo ora pari a € 172.000,00, di cui € 5.160,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

